แผนการดำเนินงาน<u>หน่วยพัฒนาโปรแกรมสนับสนุน</u>ประจำปี 2560

แผนงานระบบ :: เป็นระบบงานที่ยังไม่เคยมีมาก่อน แต่ต้องการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ลำดับ	รายการ	เจ้าของระบบงาน	ผู้พัฒนาระบบ	ระยะเวลาดำเนินการ												
				2559			2560									
				ต.ค.	พ.ย.	ช.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ນີ້.ຍ.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โปรแกรมส่งต่อผู้ป่วย Thai Refer	งานส่งต่อผู้ป่วย	น.ส.วีรยา เจริญรอย	ติดตั้ง	สนับสนุน											
2	โปรแกรมแจ้งซ่อมงานช่างบำรุงออนไลน์	ฝ่ายซ่อมบำรุง	น.ส.สุกฤตา ภณมนต์ชัย		วิเคราะห์	พัฒนา										
3	โปรแกรมจองรถออนไลน์	ฝ่ายบริหาร	น.ส.วีรยา เจริญรอย			วิเคราะห์	พัต	มนา				1				
4	โปรแกรมบริหารจัดการโครงการ	งานแผนๆ	น.ส.พัชรินทร์ วงทนชัย						วิเคราะห์	พัฒนา						
5	โปรแกรมประชาสัมพันธ์ เ <mark>ลื่อนงานไปใช้ ในปี 61</mark>	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ	นายทวีชัย สมิตะเกษตริน						วิเคราะห์	พัฒนา						
6	โปรแกรมบริหารจัดการบุคลากร (ลาออนไลน์)	ฝ่ายการเจ้าหน้าที่	น.ส.วีรยา เจริญรอย							วิเคราะห์		พัฒนา				
7	โปรแกรมจัดการ Authention (ลงทะเบียน, ต่ออายุ)	งานคอมพิวเตอร์	นายทวีชัย สมิตะเกษตริน							วิเคราะห์	พัต	พัฒนา				
8	โปรแกรมฐานข้อมูลตัวชี้วัด รพ.	งานเวชสถิติ	น.ส.สุกฤตา ภณมนต์ชัย								วิเคราะห์	i์ พัฒนา				
9	โปรแกรมประเมินการพัฒนาสมรรถนะ	ทีมพัฒนาทรัพยากร	น.ส.บุษกร อติลัคน์						_		วิเคราะห์	ห์ พัฒนา				

แผนงานประจำ :: เป็นระบบงานที่มีอยู่แล้วและต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น

ลำดับ	ว รายการ	หน่วยงานเจ้าภาพ	Project manager	ระยะเวลาดำเนินการ											
				2559			2560								
				ต.ค.	พ.ย.	ช.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ນີ້.ຍ.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โปรแกรมรายงานระบบบริการผู้ป่วย (HOSxP)	งานคอมพิวเตอร์	น.ส.บุษกร อติลัคน์	พัฒนาและปรับปรุง											
2	โปรแกรมฐานข้อมูลจองห้องประชุม	ฝ่ายบริหาร	น.ส.พัชรินทร์ วงทนชัย		วิเคราะห์	ปรับปรุง									
3	โปรแกรมฐานข้อมูลจัดการระบบสารสนเทศ(MIS)	งานคอมพิวเตอร์	นายทวีชัย สมิตะเกษตริน									วิเคราะห์	ปรับ	เปรุง	_

** รอบ 6 เดือนแรก จำนวน 5 ระบบ

- พัฒนาระบบ จำนวน 2 ระบบ
- ปรับปรุงระบบ จำนวน 2 ระบบ
- ติดตั้งและสนับสนุน จำนวน 1 ระบบ

** รอบ 6 เดือนหลัง จำนวน 7 ระบบ

- พัฒนาระบบ จำนวน 6 ระบบ
- ปรับปรุงระบบ จำนวน 1 ระบบ

*** หากต้องการสอบถามความก้าวในการดำเนินของระบบใด ติดต่อสอบถามตามรายชื่อผู้พัฒนาระบบตามตารางนี้ได้ ***